

**DETERMINAZIONE N. 700 DELL'11/10/2017**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE CORRELATA BOZZA DI CONTRATTO- PAA 2014-2015 –
INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIEQUILIBRIO ECOMORFOLOGICO IN AREE DEMANIALI NEL PARCO FLUVIALE
REGIONALE DEL TREBBIA LOTTO 1 – EOCC06
CUP E14H15001260007 – CIG ORIGINALE 7110817FCE - CIG DERIVATO 72209368E3**

IL RESPONSABILE D'AREA DR.MICHELE ZANELLI

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art 107 commi 1, 2, 3 e 108 comma 2 del TUEL 267/2000;
- l’art 183, comma 7 del TUEL 267/2000;
- il Decreto Legislativo. 30 marzo 2001 n° 165 “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- l’art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 2001 n. 165;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 99 del 14/10/2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 e aggiornato con successivo atto n. 114 del 15/11/2016;
- il programma triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e l’elenco annuale 2017 dei lavori, adottato con delibera di Comitato Esecutivo n° 105 del 14 ottobre 2016 e integrato con Delibera C.E. n 45 del 18 maggio 2017;
- la determina n. 41 del 01/02/2017 di nomina delle posizioni organizzative 2017 del Direttore Generale dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- le Delibere di Comitato Esecutivo del 28/2/2017 n. 2 e 3 rispettivamente di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019 e di approvazione del PEG 2017/2019 che ne affida la gestione ai rispettivi responsabili dei servizi;
- i regolamenti dell’Ente per quanto non in contrasto con la normativa vigente;

PREMESSO:

- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1195 del 6/8/2015 ha approvato il Piano di Azione Ambientale 2014/2015 per la realizzazione di interventi relativi a diversi obiettivi tra cui quello 3: Conservazione della Natura;
- che l’Area Tecnica dell’Ente su mandato del Presidente, ha elaborato le schede progettuali da finanziare nell’ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015 per un complessivo importo pari ad € 1.530.000,00;
- che il contributo regionale richiesto per la realizzazione di tali progetti è pari € 1.157.500,00, la quota di cofinanziamento sarà a carico dell’Ente di gestione per i parchi e biodiversità Emilia Occidentale per € 262,500,00 oltre che ad €. 100.000,00 dall’Unione Bassa Est per la realizzazione del Progetto di conservazione ambientale e riqualificazione strutturale e funzionale di edificio da adibire a centro di cultura ambientale nella Riserva Parma Morta ed € 10.000,00 dal Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano per l’intervento di miglioramento della sentieristica di collegamento con l’alta via dei Parchi nel territorio del comune di Corniglio;



- che con Delibera di C.E. n. 62 del 02/09/15 sono state approvate le schede di candidatura da finanziare nell'ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015;
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale n. 1575 del 20/10/2015 ha approvato le schede di candidatura proposte dall'Ente di gestione per i parchi e biodiversità Emilia Occidentale;
- che con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 77 del 30/10/2015 sono stati approvati i progetti preliminari da finanziare nell'ambito del detto Piano di Azione Ambientale 2014/2015, (ai sensi della Delibera di G.R. 1195/2015) tra cui l'intervento denominato "Interventi di risanamento e di riequilibrio ecomorfologico in aree demaniali nel Parco Fluviale Regionale del Trebbia EOCC06" dell'importo complessivo di € 300.000,00;
- che successivamente con determinazione Regionale n. 19234 del 31/12/2015 il responsabile del Servizio Affari Generali, giuridici e programmazione finanziaria della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa ha preso atto in linea tecnica ed economica dei progetti preliminari degli interventi presentati dall'ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ed ha concesso il contributo complessivo di € 1.157.500,00 per la realizzazione di tali interventi;
- che la Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R. n. 1017 del 28/06/16 ha prorogato al 30/09/16 il termine per la presentazione dei Progetti esecutivi;
- che successivamente, con Delibera del Comitato Esecutivo n. 91 del 23 settembre 2016, al fine della trasmissione dei Progetti Esecutivi in Regione, sono state approvate le schede di candidatura che presentavano delle varianti rispetto a quelle già approvate precedentemente, aggiornando altresì il crono programma previsionale di attuazione economico – finanziaria e di attuazione di tutti gli interventi, slittato a seguito della proroga concessa dalla Regione, avvenuta con la D.G.R. 1017/2016;
- che con successiva nota pervenuta via PEC prot. n. 724 del 10/02/2017, a chiusura dell'istruttoria, la Regione Emilia Romagna ha inviato la Determinazione n. 1514 del 7/2/2017 con cui il Responsabile del Servizio Giuridico dell'Ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali, preso atto dei progetti esecutivi inviati dall'Ente di Gestione, accertata la loro conformità ha proceduto alla loro approvazione;
- che l'intervento di che trattasi quantificato in € 300.000,00 è su finanziamento Regionale per la somma di €. 227.500,00 in ambito pluriennale oltre che con l'applicazione d'avanzo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per la somma di € 72.500,00;
- che la quota destinata alla realizzazione dell'intervento di che trattasi è suddivisa in tre diversi lotti:
 - Lotto 1 pari ad € 117.670,00 riguardante l'intervento denominato "INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIEQUILIBRIO ECOMORFOLOGICO IN AREE DEMANIALI NEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TREBBIA;
 - Lotto 2 pari ad € 32.330,00 riguardante l'intervento denominato "RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE (COMUNE DI GOSSOLENGO) OCCUPATA DAL RELIQUATO DI UN EX CANTIERE DI LAVORAZIONE INERTI MEDIANTE LA RIMOZIONE DI RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO E LA RICOSTITUZIONE DEL MANTO VEGETALE"
 - Lotto 3.2 pari ad € 150.000,00 riguardante l'intervento denominato "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI AREE DI PREGIO AMBIENTALE A VALENZA TURISTICO RICREATIVA NEL COMUNE DI RIVERGARO; REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO NATURALISTICO COME PORTA DI ACCESSO AL PARCO DEL TREBBIA".

PRESO ATTO:

- che con det. 874 del 31/12/2015, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- che con Determina n. 648 del 26/09/2016, preso atto della validazione da parte del Rup, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento di che trattasi, successivamente integrata con Determina n. 24 del 24/01/2017, con il seguente quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTI	
A	LAVORI IN APPALTO		
A1	TOTALE LAVORI e MANODOPERA <i>Di cui: manodopera non soggetta a ribasso (€ 50.556,98)</i>	227.393,30	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	4.406,70	
	SOMMANO LAVORI IN APPALTO		231.800,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	IMPORTI	
B1	Compenso incentivante (Art. 93 c.7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Art. 113 D.lgs. 50/2016)	2.198,00	
B2	Compenso per incarico esterno (compreso INARCASSA)	19.782,00	
B3	IMPREVISTI COMPRESO IVA	4.362,76	
B4	Spese divulgazione e comunicazione	1.149,20	
B5	IVA 22% sui lavori	24.156,00	
B6	IVA 10% sui lavori	12.200,00	
B7	IVA 22% su spese tecniche	4.352,04	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		68.200,00
	TOTALE GENERALE		300.000,00

- che con atto del Comitato Esecutivo n° 12 del 28/2/2017 sono state approvate le linee guida per gli affidamenti degli interventi di cui in premessa tra cui vi è quello di che trattasi;
- che con determina a contrarre n. 444 del 9/6/2017 vista la Delibera di cui sopra, si è preso atto di procedere per quanto concerne il lotto 1 **“INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIEQUILIBRIO ECOMORFOLOGICO IN AREE DEMANIALI NEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TREBBIA”** all'affidamento mediante gara d'appalto di lavori ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 con riduzione dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'art. 36 c. 9 del medesimo Decreto Legislativo;
- che il quadro economico approvato in sede di approvazione del progetto esecutivo, riferito al lotto n. 1, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO GENERALE lotto 1			
	TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTI	
A	LAVORI IN APPALTO		
A1	TOTALE LAVORI LOTTO 1 SOGGETTI A RIBASSO	€ 84.500,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.500,00	
	SOMMANO LAVORI IN APPALTO		€ 86.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	IMPORTI	
B1	Compenso incentivante (Art. 93 c.7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 860,00	
B2	Compenso per incarico esterno (compreso INARCASSA)	€ 7.740,00	
B3	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ 1.720,00	
B4	Spese divulgazione e comunicazione	€ 727,20	
B5	IVA 22% sui lavori	€ 18.920,00	
B6	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.702,80	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 31.670,00
	TOTALE GENERALE		€ 117.670,00

RICHIAMATI:

- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 46 del 26 aprile 2016 con la quale è stata approvato di avvalersi delle prestazioni della Centrale Unica di Committenza costituita fra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza (in data 05 febbraio 2015 con convenzione repertorio n° 8034), avvalimento attinente - in particolare - l'espletamento di procedure di gara prevalentemente riferite all'appalto di lavori pubblici ed all'acquisizione di beni e servizi per importi superiori ad € 40.000,00 da affidarsi mediante qualsiasi modalità;
- la conseguente convenzione stipulata con il Comune di Salsomaggiore Terme (capofila) e repertoriata in data 04 agosto 2016 al n° 8408 presso il Comune stesso.
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 19 del 29 aprile 2015 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2015 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015-2017 e rispettivi allegati di cui il piano triennale opere pubbliche 2015/2017;
- la deliberazione del Comitato Esecutivo n° 23 del 16 marzo 2016 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016/2018;

DATO ATTO:

- che gli interventi di che trattasi sono previsti quale obiettivo strategico del DUP 2016/2018;
- che con determinazione a contrarre n° 444/2017 citata, si è preso atto di quanto disposto dal Comitato Esecutivo (Del. 12/2017), approvando bozza di bando per l'affidamento dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa - in conformità a quanto prescritto dall'articolo 95, comma



2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del medesimo decreto, per l'importo a base d'asta di € 86.000,00 di cui: €. 52.390,00 per lavori, €. 32.110,00 per costo della manodopera ed €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza (oneri non soggetti a ribasso), oltre IVA;

- che in forza della convenzione repertorio 04 agosto 2016 al n° 8408 con il medesimo atto è stata disposta la trasmissione di tutti gli atti alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza affinché provvedesse all'esperimento della procedura di scelta del contraente, dando atto che responsabile del procedimento di gara sarebbe stata la dirigente della Centrale Unica di Committenza stessa;
- con determinazione dirigenziale della Centrale Unica di Committenza 16/06/2017 n. 364, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori suddetti mediante procedura di gara ad evidenza pubblica per l'appalto dei lavori in oggetto e nel contempo sono stati approvati il bando ed il disciplinare di gara, con l'importo a base d'asta di complessivi € 86.000,00 di cui €. 52.390,00 per lavori, €. 32.110,00 per costo della manodopera ed €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza (oneri non soggetti a ribasso), oltre IVA;

CONSIDERATO che:

- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Salsomaggiore Terme dal 20/06/2017 al 07/07/2017, sul sito internet comunale e sul sito telematico regionale (Sitar);
- nei termini previsti dal bando di gara (ore 12,00 del 07/07/2017) pervenivano, come richiesto, in plico sigillato, le seguenti offerte:
 1. Scaramuzza Fabrizio S.r.l. di Salsomaggiore Terme (PR);
 2. Emiliana Conglomerati S.p.A, di Reggio Emilia in ati con Repetti Massimo S.r.t.l., di Rivergaro (PC);
 3. Lusignani Costruzioni S.n.C., di Pellegrino P.se (PR);
 4. Impresa Cogni S.p.A, di Piacenza (PC);
 5. Begani Anselmo S.r.l., di Palanzano (PR)
- con provvedimenti della Responsabile della Centrale Unica di Committenza prot. CUC n. 529, prot. Gen. n. 19701 del 10/07/2017 e prot. CUC n. 572, prot. gen. n. 21408 del 26/07/2017 sono stati nominati rispettivamente il seggio di gara e la commissione giudicatrice;
- il seggio di gara e la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori in 4 sedute;
- sono state effettuate le opportune verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario e degli altri concorrenti attraverso la piattaforma Avcpass del sito dell'Anac;
- con determinazione dirigenziale n° 520 del 29/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, adottata dalla responsabile della centrale unica di committenza sono stati acquisiti e approvati i verbali di gara dove si evince che il migliore offerente è risultato essere l'Impresa Cogni s.p.a., con sede legale in Piacenza, Galleria San Francesco, n. 2 - P.IVA n. 00397000332, alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con determinazioni dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n. 648 del 26/09/2016 integrata con determina n. 24 del 24/1/2017, integrati con la proposta tecnica presentata in sede di offerta, che vengono elencate oltre, al prezzo complessivo, al netto del ribasso offerto del 10,00% oltre iva, pari a:

BASE D'ASTA (€)	LAVORI E MANODOPERA RIBASSATI DEL 10,00%	ONERI SICUREZZA (€)	TOTALE LAVORI E MANODOPERA AGGIUDICAZIONE
€ 86.000,00	€ 76.050,00	€ 1.500,00	€ 77.550,00

DATO ATTO INOLTRE':

- che la regolamentazione attinente il contributo regionale concesso per gli interventi di cui al Piano di Azione Ambientale 2014-2015, prevede che non possa essere reimpiegato il ribasso d'asta il che comporta la necessità di scorporare la corrispondente quota regionale dal quadro economico di affidamento dei lavori;
- che il quadro tecnico economico aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori del **LOTTO 1 – denominato "INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIEQUILIBRIO ECOMORFOLOGICO IN AREE DEMANIALI NEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TREBBIA"** risulta pertanto essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 AGGIORNATO			
	TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTI	
A	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
A1	TOTALE LAVORI LOTTO 1 SOGGETTI A RIBASSO	€ 84.500,00	€ 76.050,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	SOMMANO LAVORI IN APPALTO	€ 86.000,00	€ 77.550,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	IMPORTI	
B1	Compenso incentivante (Art. 93 c.7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 860,00	€ 860,00
B2	Compenso per incarico esterno (compreso INARCASSA)	€ 7.740,00	€ 7.740,00
B3	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ 1.720,00	€ 1.720,00
B4	Spese divulgazione e comunicazione	€ 727,20	€ 727,20
B5	IVA 22% sui lavori	€ 18.920,00	€ 17.061,00
B6	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.702,80	€ 1.702,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.670,00	€ 29.811,00
	TOTALE GENERALE	€ 117.670,00	€ 107.361,00
	RIBASSI		
	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 76% da scorporare</i>		€ 6.422,00
	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente</i>		€ 2.028,00

	<i>Parchi 24% da scorporare</i>		
	<i>Quota iva ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 76% da scorporare</i>		€ 1.412,84
	<i>Quota iva ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente Parchi 24% da scorporare</i>		€ 446,16
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 117.670,00

- che i dati contenuti nella determinazione di aggiudicazione provvisoria dei lavori, adottata dalla Centrale Unica di Committenza, sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Salsomaggiore Terme nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33;
- che sono state effettuate nei confronti dell'aggiudicatario, del secondo in graduatoria e di tutti i candidati le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 – lettera a) , del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50;
- che le verifiche, effettuate dalla Centrale Unica di Committenza, del possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo - di cui all'articoli 32, comma 7, ed 81 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 - nei confronti dell'aggiudicatario attraverso il sistema Avcpass dell'A.N.A.C., hanno dato esito positivo.

RITENUTO:

- di aggiudicare in via definitiva, vista la richiamata determinazione dirigenziale n. 520 del 29/08/2017 della Centrale Unica di Committenza, all'Impresa Cogni s.p.a., con sede legale in Piacenza, Galleria San Francesco, n. 2 - P.IVA n. 00397000332, l'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con determinazioni dell'Ente Parchi del Ducato – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale n. 648 del 26/09/2016 integrata con determina n. 24 del 24/1/2017, integrati con la proposta tecnica presentata in sede di offerta, che di seguito si sintetizza per l'importo di € 76.050,00, al netto del ribasso offerto del 10,00% pari ad €. 8.450,00 oltre ad €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di **€ 77.550,00 oltre IVA;**

OFFERTA TECNICA:

PUNTO 1:

Struttura operativa – Personale

Per la realizzazione delle opere in progetto l'impresa intende utilizzare la struttura operativa composta da: 3 autisti di autocarro e 2 operatori diretti da un Capo Cantiere.

Struttura operativa – Mezzi d'opera

In riferimento e conformità alla struttura operativa di che trattasi, verranno utilizzati con disponibilità immediata, n. 2 autocarri 4 assi classe di emissione euro 6 a noleggio, n. 1 autocarro 4 assi aggiuntivo di proprietà, n. 2 escavatori per alta produzione classe di emissione TIER IV con filtro particolato di ultima generazione di proprietà, n. 2 autocarri leggeri per il coordinamento e rifornimento mezzi EURO 6 di proprietà, n. 1 pala caricatrice per alta produzione classe di emissione TIER III di proprietà e n. 1 rullo vibrante per alta produzione di proprietà.

Modalità esecutive: Fase 1 Allestimento Cantiere – **Fase 2** Prescavo canale secondario e deviazione acque di magra, **Fase 3** Costruzione repellenti, scavo canale e completamento rinterro sponda erosa, **Fase 4** Rimozione del cantiere.



PUNTO 2: Prevede 3 tipologie di interventi di miglioria come da offerta tecnica presentata che si sintetizza: primo intervento: Realizzazione al piede del pennello esistente un'opera di fondazione in pietrame della stessa tipologia del pennello di progetto; secondo intervento: esecuzione di 30 mc di gabbionate per il ripristino della testata della gabbionata esistente; terzo intervento: incremento e razionalizzazione delle dimensioni dell'idrorepellente di progetto aumentando le dimensioni sia in larghezza che in altezza della testata dell'idrorepellente uniformando la pendenza dei paramenti obliqui lungo tutto lo sviluppo.

PUNTO 3 Analisi del rilievo dello stato di fatto attuale tramite rilievo aereo con Drone per un confronto dello stato attuale dell'alveo rispetto al rilievo di progetto – descrizione tipologia di pietrame utilizzato – riduzione dell'impatto con riferimento ai percorsi di accesso ai luoghi, mitigazione degli impatti sulla fauna e flora presente in sito, modalità di deviazione delle acque e costruzione di ture e guadi, protezione contro eventuali sversamenti di inquinanti, riduzione dell'impatto delle polveri e del particolato dei gas di scarico e riduzione dell'impatto del rumore;

PUNTO 4: Riduzione tempi di esecuzione pari a 25 giorni.

DATO ATTO INOLTRE :

- che l'eventuale anticipazione pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, potrà essere erogata all'aggiudicatario – se richiesta – subordinatamente all'avvenuto espletamento, da parte dell'appaltatore, degli adempimenti di cui all'articolo 35, comma 18, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla norma medesima;
- che la contabilizzazione dei lavori avverrà per Stati di Avanzamento Lavori mediante emissione di certificato di pagamento successivo alle opere eseguite, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute;
- che la rata finale sarà autorizzata all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione;
- che il cronoprogramma della maturazione dei debiti è così previsto:

ANNUALITA'	SOMMANO			NOTE
2016 1° trimestre	€ 950,00	Spese Tecniche	Mandato n. 165 del 11/2/2016 per € 950,00 (Lotto 1)	
	€ 950,00			
2017 1° trimestre	€ 5.095,50	Spese Tecniche	Mandato n. 152 del 25/01/2017 per € 5,095,50 (Lotto 1)	
	€ 5.095,50			



2017 3° trimestre	€ 15.510,00	Lavori Appaltati	Anticipazione 20% ove richiesta	L'anticipazione viene erogata subordinatamente alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, previa espressa richiesta. <i>[in caso di mancata erogazione dell'anticipazione, l'importo andrà a sommarsi al SAL finale]</i>
	€ 3.412,20	Iva 22% su lavori appaltati		
	€ 30,00	Contributo Anac		
	€ 18.952,20			
2018 1° trimestre	€ 34.867,5	Lavori Appaltati		1° SAL I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
	€ 7.670,85	Iva 22% su lavori appaltati		
	€ 1.720,00	Imprevisti		
	€ 44.258,35			
2018 2° trimestre	€ 23.295,00	Lavori Appaltati		2° SAL I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
	€ 5.124,90	Iva 22% su lavori appaltati		
	€ 28.419,90			
2018 3° trimestre	€ 3.877,50	Saldo Lavori Appaltati 5%		SAL FINALE I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
	€ 853,05	Iva 22% su lavori appaltati		
	€ 3.397,30	Spese Tecniche		
	€ 860,00	Compensi incentivanti		
	€ 697,20	Spese divulgazione e comunicazione		



€ 9.685,05

1

Contributo Regionale scorporato	€ 6.422,00
Quota Iva	€ 1.412,84
Quota parte Ente di Gestione scorporata	€ 2.028,00
Quota Iva	€ 446,16
Totale a SCORPORARE	€ 10.309,00

TOTALE

€ 117.670,00

VISTO: l'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, il quale prevede che l'esecuzione del contratto possa avere inizio solo dopo che lo stesso sia divenuto efficace, ma che consente altresì in caso di urgenza di procedere all'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali su richiesta della stazione appaltante, nei modi e nelle condizioni previste al comma 8 dell'articolo stesso.

RILEVATO: che per l'intervento suddetto si può procedere alla consegna anticipata dei lavori senza che sia decorso il termine dilatorio sopra indicato al fine di ottemperare alle prescrizioni relative ai tempi di esecuzione, dettate dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna emanate con proprio atto n° 1195 del 6/8/2015;

ACCERTATA: La regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria attraverso la piattaforma web Durconline.

EVIDENZIATO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nel responsabile dell'Area "Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Autorizzazioni ambientali ed urbanistiche", che ha curato i provvedimenti in esame ai sensi del Capo II della Legge n. 241/1990 come successivamente modificata ed integrata;
- la presente determinazione non comporta incremento del patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO:

- che il capitolo n. 2088 "PAA 2014/2015 interventi di risanamento e di riequilibrio in aree del parco trebbia EOCC06", Bilancio di previsione 2017/2019 presentano la necessaria disponibilità;
- che è stata predisposta l'allegata bozza del contratto d'appalto da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria;

DETERMINA

- di affidare all'Impresa Cogni s.p.a., con sede legale in Piacenza, Galleria San Francesco, n. 2 - P.IVA n. 00397000332, l'esecuzione dei lavori in oggetto alle condizioni di cui agli elaborati progettuali approvati con determinazioni dell'Ente Parchi del Ducato – Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale n. 648 del 26/09/2016, n. 24 del 24/1/2017 integrati con la proposta tecnica presentata in sede di offerta, sintetizzata in premessa, al prezzo complessivo, al netto del ribasso offerto del 10,00% oltre iva, pari a:

BASE D'ASTA (€)	LAVORI E MANODOPERA RIBASSATI DEL 10,00%	ONERI SICUREZZA (€)	TOTALE LAVORI E MANODOPERA AGGIUDICAZIONE
€ 86.000,00	€ 76.050,00	€ 1.500,00	€ 77.550,00

- di approvare pertanto l'aggiornamento ai quadri economici di affidamento dei lavori dando atto che come da regolamentazione Regionale, riguardante il contributo regionale concesso per il lotto 1 **INTERVENTI DI RISANAMENTO E DI RIEQUILIBRIO ECOMORFOLOGICO IN AREE DEMANIALI NEL PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TREBBIA**", la quota derivante dal ribasso d'asta regionale non potrà essere reimpiegata nell'ambito dello stesso, ma verrà pertanto scorporata dal quadro economico di affidamento dei lavori;

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1 AGGIORNATO			
	TIPOLOGIA LAVORI	IMPORTI	
A	LAVORI IN APPALTO	PROGETTO ESECUTIVO	AGGIUDICAZIONE
A1	TOTALE LAVORI LOTTO 1 SOGGETTI A RIBASSO	€ 84.500,00	€ 76.050,00
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	SOMMANO LAVORI IN APPALTO	€ 86.000,00	€ 77.550,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	IMPORTI	
B1	Compenso incentivante (Art. 93 c.7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. – Art. 113 D.lgs. 50/2016)	€ 860,00	€ 860,00
B2	Compenso per incarico esterno (compreso INARCASSA)	€ 7.740,00	€ 7.740,00
B3	IMPREVISTI COMPRESO IVA	€ 1.720,00	€ 1.720,00
B4	Spese divulgazione e comunicazione	€ 727,20	€ 727,20
B5	IVA 22% sui lavori	€ 18.920,00	€ 17.061,00
B6	IVA 22% su spese tecniche	€ 1.702,80	€ 1.702,80
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 31.670,00	€ 29.811,00
	TOTALE GENERALE	€ 117.670,00	€ 107.361,00
RIBASSI			
	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 76% da scorporare</i>		€ 6.422,00
	<i>Quota ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente Parchi 24% da scorporare</i>		€ 2.028,00
	<i>Quota iva ribasso d'asta a carico del finanziamento Regionale 76% da scorporare</i>		€ 1.412,84
	<i>Quota iva ribasso d'asta a carico del finanziamento Ente Parchi 24% da scorporare</i>		€ 446,16
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 117.670,00



- di aver verificato tramite il portale della Prefettura di Piacenza, l'iscrizione alla white list, dell'impresa Cogni S.p.A.;
- di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, nelle more della stipulazione del contratto d'appalto secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, precisando che l'aggiudicatario è obbligato - dietro eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice - a presentare, prima dell'inizio dei lavori, il programma esecutivo di cui all'articolo 43, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010 n° 207;
- di comunicare d'ufficio, ai sensi dell'articolo 76 comma 5 – lettera a) , del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50, l'avvenuta aggiudicazione definitiva dell'aggiudicatario, al secondo in graduatoria ed a tutti i candidati;
- di procedere agli adempimenti in materia di antimafia nei confronti della ditta aggiudicataria ai sensi dell'articolo 85 e seguenti del Decreto Legislativo 159/2011;
- di stabilire, inoltre che le condizioni di pagamento che la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, avvengono come specificato nel contratto, nonché dal capitolato speciale d'appalto sulla base del cronoprogramma riportato nella parte narrativa;
- di stabilire altresì:
 - che ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n° 66s.m.i., le fatture dovranno riportare i seguenti elementi, ovvero il codice identificativo di gara CIG e il codice CUP,
 - che in mancanza dei suddetti elementi la fattura sarà irricevibile e verrà restituita alla ditta fornitrice per il completamento dei dati.
 - che i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della fattura completa.
- di procedere, altresì, nei confronti della ditta aggiudicataria, agli accertamenti previsti dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 come successivamente modificato in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- di dare atto, inoltre, che la ditta aggiudicataria, ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto (articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n° 50 s.m.i.);
- di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 13 agosto 2010 n° 136 come successivamente modificata relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di precisare che la ditta affidataria dovrà sottoscrivere la piena conoscenza dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, nonché quello dell'Ente Parchi pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'Ente n° 71 del 30 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti e la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione dell'appalto;
- di demandare al Responsabile dell'Area proponente l'attuazione del presente provvedimento e la liquidazione tecnica ed amministrativa della spesa;
- di approvare l'allegata bozza del contratto d'appalto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria parte integrale del presente provvedimento;
- di trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;



- che l'intervento denominato "Interventi di risanamento e di riequilibrio ecomorfologico in aree demaniali nel Parco Fluviale Regionale del Trebbia EOCC06 " dell'importo complessivo di € 300.000,00 è su finanziamento Regionale per la somma di €. 227.500,00 in ambito pluriennale oltre che con l'applicazione d'avanzo dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per la somma di € 72.500,00 -
- di impegnare la spesa di € 94.611,00 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, al capitolo n. 2088 "PAA 2014/2015 interventi di risanamento e di riequilibrio in aree del parco trebbia EOCC06" Bilancio di previsione 2017/2019" che presenta l'opportuna disponibilità;
- di dare atto che i contenuti del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito web dell'Ente nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente in attuazione del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n° 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche";
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Ente, come disposto dall'articolo 3, comma 54, della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
- di rendere noto - ai sensi dell'articolo 3 della Legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" - che il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Zanelli, Funzionario Responsabile dell'Area Lavori pubblici, Pianificazione territoriale, Autorizzazioni ambientali ed urbanistiche;
- di attestare, inoltre, che per il sottoscritto funzionario non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" come introdotto dalla Legge 06 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

di dare atto che la presente determinazione:

- ⇒ è esecutiva dal momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante al copertura finanziaria;
- ⇒ va inserita nel registro delle determinazioni.

IL RESPONSABILE D'AREA
Dott. Michele Zanelli
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Il presente visto di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 151, comma 4 Tuel, rende l'atto esecutivo, prenotando l'impegno

- complessivo di € 94.611,00 sul capitolo di spesa n° capitolo n. 2088 "PAA 2014/2015 interventi di risanamento e di riequilibrio in aree del parco trebbia EOCC06" Bilancio di previsione 2017/2019, Impegno n° ____ 727/2017 ____.

LA RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Alessandra Maestri
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005